



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 049/2022

4º. Termo Aditivo ao Contrato nº. 049/2022. Contratante: **Prefeitura Municipal de Chorrochó**, CNPJ sob o nº. **13.915.665/0001-77**

Contratada: **W M CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EPP**. CNPJ: 18.259.511/0001-98.

Objeto: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação do prazo de vigência do Contrato e execução dos serviços para o objeto: Modernização de quadras poliesportivas no Município de Chorrochó.

Apelido: Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia para recuperação de quadras poliesportivas situadas no Município de Chorrochó-BA, por mais **05 (cinco) meses**. Processo Administrativo/Licitatório nº. 048/2022 – Convite nº. 010/2022. Fundamento Legal: Art. 57 "Caput", II, da Lei Federal nº. 8.666/93, art. 190 e 191 da Lei Federal nº. 14.133/21. Data de assinatura: 30/01/2024.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 049/2022

5º. Termo Aditivo ao Contrato nº. 049/2022. Contratante: **Prefeitura Municipal de Chorrochó**, CNPJ sob o nº. **13.915.665/0001-77**

Contratada: **W M CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EPP**. CNPJ: 18.259.511/0001-98.

Objeto: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação do prazo de vigência do Contrato e execução dos serviços para o objeto: Modernização de quadras poliesportivas no Município de Chorrochó.

Apelido: Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia para recuperação de quadras poliesportivas situadas no Município de Chorrochó-BA, por mais **05 (cinco) meses**. Processo Administrativo/Licitatório nº. 048/2022 – Convite nº. 010/2022. Fundamento Legal: Art. 57 "Caput", II, da Lei Federal nº. 8.666/93, art. 190 e 191 da Lei Federal nº. 14.133/21. Data de assinatura: 28/06/2024.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 049/2022

3º. Termo Aditivo ao Contrato nº. 049/2022. Contratante: **Prefeitura Municipal de Chorrochó**, CNPJ sob o nº. **13.915.665/0001-77**

Contratada: **W M CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EPP**. CNPJ: 18.259.511/0001-98.

Objeto: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação do prazo de vigência do Contrato e execução dos serviços para o objeto: Modernização de quadras poliesportivas no Município de Chorrochó.

Apelido: Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia para recuperação de quadras poliesportivas situadas no Município de Chorrochó-BA, por mais **05 (cinco) meses**. Processo Administrativo/Licitatório nº. 048/2022 – Convite nº. 010/2022. Fundamento Legal: Art. 57 "Caput", II, da Lei Federal nº. 8.666/93. Data de assinatura: 30/08/2023.