

## **Termos Aditivos**



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ  
CNPJ: 13.915.665/0001-77

**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE**  
**EXECUÇÃO DA OBRA AO CONTRATO Nº 116/2025**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO/LICITATÓRIO Nº. 103/2025**  
**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 003/2025**

**OBJETO DO CONTRATO:** Contratação de empresa especializada para Execução de Construção de Quadras Poliesportivas na Escola Municipal 12 de Outubro, na Comunidade Mulungu, e na Escola Celecina Alexandrina de Souza, na Comunidade Tabuleiro, distrito de Barra do Tarrachil, município de Chorrochó.

**CONTRATANTE:** Fundo Municipal de Educação, CNPJ nº. 30.269.362/0001-43.

**SOLICITANTE:** Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e Secretaria Municipal de Educação.

**CONTRATADA:** M A EMPREENDIMENTOS LTDA EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 31.325.469/0001-24, com sede à Coronel João Cordeiro, nº. 114, centro, CEP: 48.800-000, Monte Santo-BA, neste ato representada pelo Sr. Matheus Moura de Souza, RG nº. 2073223338 SSP/BA e CPF/MF nº. 051.163.155-33.

**OBJETO DO ADITAMENTO:** Prorrogação de Prazo de Execução da Obra ao Contrato nº. 116/2025, passando a vigor de 15/01/2026 até a data 15/03/2026, pelo período de 60 (sessenta) dias.

**DATA DE ASSINATURA:** 14/01/2026.

**VIGÊNCIA:** 15/01/2026 ATÉ 15/03/2026.

**FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 111 da Lei Federal nº. 14.133/2021.

**DOTAÇÃO:**

**ÓRGÃO:** 5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CHORROCHÓ

**SECRETARIA:** 5.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHORROCHÓ

**UNIDADE:** 5.01.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**ATIVIDADE:** 12.361.0004.1.401 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES

**ELEMENTO DESPESA:** 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES

**FONTE:** 500.1001/542/543/569

Chorrochó-BA, 14 de janeiro de 2026. **LEONOR ARGENTINA DE OLIVEIRA BONFIM**, Gestora Do Fundo Municipal de Educação - Ordenadora de Despesa.



Praça Coronel João Sá,  
665, Centro, CEP: 48.660-000  
Chorrochó - Bahia  
Email: [pmchorrocho@gmail.com](mailto:pmchorrocho@gmail.com)